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Вступ. Оцінка очікуваної економічної ефективності і періоду окупності довгострокових 
інвестицій в будівництво нової лінії метрополітену. Для чисельної оцінки економічної ефек-
тивності інвестиційного проекту (ІП) і періоду його окупності скористаємося широко засто-
совується моделлю чистого наведеного доходу (ЧНД), інтегрального дисконтованого ефекту, 
чистої поточної вартості або net present value (NPV) (Віленський и  ас., 2002; Ример та ін ., 
2008). Основне завдання такого моделювання – перетворення розподілених у часі витрат і 
доходів у відповідні грошові негативні і позитивні потоки еквівалентні в вартісних вимірах з 
метою обчислення показників ефективності реального ВП. При визначенні ЧНД грошові по-
токи дисконтуються до фіксованого моменту приведення – початку здійснення ВП. Такий 
модельний підхід відноситься до динамічних методів і ЧДД, обчислюється за формулою (1), 
























де, Пt – чистий грошовий потік, Аt – амортизаційні відрахування, Кt – обсяг початкових 
інвестицій, Еt – норма дисконту в році t. 
Дана модель передбачає, що економіка знаходиться в не кризовій фазі, інвестування прое-
кту здійснюється не запозиченими, а власними коштами, ліквідаційна вартість проекту дорі-
внює нулю. Позитивність ЧНД в певний момент часу відбиває окупність ІП з прибутковістю 
вище норми дисконту. За інших рівних умовах більш кращий ІП з меншим періодом окупно-
сті оскільки при цьому збільшується рухливість капіталу і знижуються всілякі ризики. 
Постановка задачі. Враховуючи високу ресурсомісткість і тривалість реалізації ІП розви-
тку метрополітену шляхом будівництва нової ЛМ, а також важливу соціальну, екологічну та 
градоутворювальну функції МП, у всьому світі будівництво нових станцій фінансується з 
державного бюджету. У зв’язку з цим, як правило, не стоїть завдання вилучення комерційно-
го прибутку з ВП. Звідси реальну норму доходу та інвестиційний ризик можна прийняти рів-
ним нулю, а ставку дисконтування E прирівняти прогнозованого темпу інфляції I. При такій 
постановці питання, в якості показника ефективності інвестицій, на перший план виходить 
мінімальний термін окупності проекту. Таким чином, реалізується відомий в економіці 
принцип перевагу більш ранніх результатів і більш пізніх витрат (time value of money). На 
практиці тільки метрополітени найбільших світових мегаполісів з мільярдними річними 
 асажиро потоками і розвиненою підземною інфраструктурою є прибутковими, тому самоо-
купність МП середнього нестоличних міст є хорошим показником. 
Величина амортизаційних відрахувань характеризує позитивний потік грошових коштів 
необхідний для безперебійного функціонування процесу відтворення основних виробничих 
фондів МП. У даній роботі амортизація обчислюється кумулятивним методом суми чисел, де 
розміри амортизації поточного року пропорційні залишився періоду експлуатації, за умови, 
що середній термін служби Текс = 40 років. Ця величина обрана виходячи з того, що норма-
тивний термін служби метро поїздів становить 35 років, період експлуатації іншого облад-
нання метрополітену, ймовірно, має близьке значення. Можна очікувати, що помилка, 
пов’язана з похибками оцінки відшкодування початкових інвестицій в постійні активи, буде 
мінімальна. 
Чистий грошовий потік періоду t визначається як алгебраїчна сума позитивних і негатив-
них потоків види: 
)1( tttt СРДДЦГППП   (2)
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де, ГППt - прогнозний річний пасажиро потік, Цt - вартість однієї поїздки, ДД - для додат-
кових доходів (реклама, оренда та інша комерційна діяльність), CPT - частка сукупних ви-
трат (негативний грошовий потік). Взагалі, всі змінні входять в формулу (2) залежні від часу, 
причому функція f (t) не завжди лінійна. Підставивши (2) в (1) не знаючи аналітичний вид 
тимчасових залежностей параметрів, не вдається знайти рішення в символьному вигляді. Да-
лі NPV (t) обчислюється універсальним чисельним методом за допомогою створеної програ-
ми з ітераційний алгоритму, де функції f (t) змінних моделі представлені в табличному ви-
гляді. Такий підхід має більшу динамічністю і гнучкістю у виборі тенденцій мінливості па-
раметрів у часі, що дозволяє розраховувати найрізноманітніші сценарії економічних умов 
реалізації ІП. 
На яких високоточних прогнозах і оцінках висококласних експертів не ґрунтувався б ІП, 
рішення про фінансування все одно приймається в умовах невизначеності. Однак ступінь не-
визначеності прогнозних оцінок різних показників та їх динаміки різна. В даному випадку, 
такі показники як вартість проїзду, норма дисконту і частка додаткового доходу більш пе-
редбачувані, а пасажиро потік за рік і частка сукупних витрат менш визначені. 
Основний матеріал и результати. Розглянемо детальніше кожну з названих характерис-
тик в контексті розробки трьох ймовірних сценаріїв реалізації ІП: консервативному (КС), пе-
симістичному (ПС) і оптимістичному (ОС). Різні варіанти ІП ґрунтуються на пасажиропото-
ках різного рівня (табл. 4) т. к. незважаючи на отримані результати імітаційного моделюван-
ня, і показники роботи підприємств-аналогів прогноз цієї величина залишається ризиковим, 
що залежать від великої кількості важко враховуються факторів. Для ПС планується посту-
повий спад пасажиропотоку на користь конкуруючих видів транспорту, ОС передбачає вдві-
чі швидке зростання пасажиропотоку характерний успішним метрополітенам і КС дозволяє 
розраховувати на стабільний в часі показник. 
Другим проблемним параметром є оцінка величини негативно грошового потоку ІП нової 
ЛМ. Оскільки проект спрямований на розширення транспортного виробництва в специфіч-
них підземних умовах, то точно оцінити частину витрат за все метрополітену, яка припадає 
на конкретну лінію, при невідомому майбутньому пасажиропотоку важко навіть досвідчені 
експерти. У теж час, принципово можна на основі моделі шляхом варіювання показників у 
відносних одиницях прийти до висновку про прибутковість ВП. Використовуючи показник 
сукупних витрат, який оцінюється в частках прибутку від основного виду діяльності від 10% 
до 70%, і нечіткі оцінки експертів у лінгвістичних змінних можна точніше провести оцінку 
можливих витрат на основі методів нечіткої логіки. Такий підхід не позбавлений сенсу оскі-
льки при зростанні доходу від перевезення пасажирів по ЛМ буде збільшуватися і абсолютна 
величина сукупних витрат, вірна і зворотна залежність. Крім того в моделі закладена нелі-
нійна тенденція зростання витрат (до 5%) з плином часу, пов'язана з неминучим почастішан-
ням дрібних поточних ремонтів та обслуговування обладнання не покриваються амортизаці-
єю, збільшенням вартості енергоносіїв, заробітної плати і т. д. 
Аналогічний часткової прийом використовується для передбачуваної оцінки додаткового 
доходу, відсоток якої залишається постійним у часі, але змінюється його абсолютна величи-
на. Причому, для ОС цей показник штучно завищений, а для ПС - мінімальний з зустрічалися 
у фактичних фінансових звітах метрополітенів. 
Таблиця 1 
Передбачувані початкові значення X0 динамічних параметрів NPV моделі і їх зміна ΔX за 
число k кроків t при різних варіантах ВП. 
Сценарій песимістичний консервативний оптимістичний 
Параметр X0 ∆X kt X0 ∆X kt X0 ∆X kt 
Е, % 12 0,1 1 9 0 0 6 -0,1 2
Ц, грн. 2 1 1 2 0,5 2 2 0 0
ГПП, млн. пас. 20 -0,1 1 40 0 0 60 0,2 1
ДД, % 5 0 0 10 0 0 15 0 0
СР, % X0 = 10 – 70;   ∆X = 1 – 5;   kt = 1 
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У всіх сценаріях в якості базової вартості проїзду використовується нинішня ціна однієї 
поїздки в Дніпропетровському метрополітені - 2 грн. Вартість проїзду в МП не залишається 
постійною протягом тривалого часу, вона володіє стійкою тенденцією до зростання обумов-
лену, крім інфляційних процесів, постійним збільшенням вартості електроенергії та інших 
витрат. Випереджаюче зростання цін на вуглеводневі енергоносії тягне за собою стійку тен-
денцію подорожчання вартості проїзду в автотранспорті, що дає конкурентні переваги МП і 
дозволяє періодично підвищувати ціну поїздки без небезпеки втрати частини потенційного 
пасажиропотоку. У той же час, необхідно враховувати, що рішення про зміну ціни за проїзд 
у громадському муніципальному транспорті приймається місцевими органами влади часто з 
політичних міркувань і ціна не завжди відповідає собівартості. Ця склалася практика врахо-
вується в моделі шляхом введення прогнозного зміни вартості проїзду в певні моменти часу 
з заданим темпом зростання. Для ОС передбачена незмінна вартість проїзду за період реалі-
зації ІП, при КС передбачається невеликий поступове зростання цін, ПС передбачає значне 
(на 1 грн.) Щорічне збільшення вартості проїзду. 
Прогнозована багаторічна динаміка ставки дисконтування: ОС - зниження, КС - стабіль-
ність, ПС - зростання. 
Модельні експерименти показали, що очікувана економічна ефективність ІП залежить го-
ловним чином від зміни пасажиропотоку ЛМ, вартості проїзду та частки сукупних витрат. 
Варіювання норми дисконту і частки додаткових доходів в розумно прогнозованих межах 
має підлегле значення. Застосування різних способів розрахунку амортизації так само слабо 
впливає на тенденцію залежності ЧНД від часу і період окупності ВП. 
Нижче наведено (рис. 25-27) результати обчислень NPV моделі у вигляді сімейства кри-
вих NPV (t) для трьох можливих сценаріїв розвитку ВП. Зазначене початок суцільних ліній 
на графіках відповідає періоду окупності проекту. Чим менше частка сукупних витрат, тим 
швидше може наступити момент повернення вкладених коштів. Однак при найсприятливі-
ших прогнозах при використовуваних економічних показниках період окупності не може бу-
ти менше 16 років. 
Враховуючи, що варіант з 10% часткою сукупних витрат використовується в моделі ста-
новить інтерес лише з теоретичної точки зору, то ПС можна вважати повністю збитковим. 
Цей сценарій ІП приречений на нестримне зростання вартості проїзду або на постійні дотації 
з держбюджету. З іншого боку ОС у всіх варіантах економічно ефективний, навіть без збіль-
шення ціни проїзду. Такий результат можливий завдяки збільшенню пасажиропотоку та 
зниження норми дисконту, які компенсують зростання витрат. Нелінійний зростання NPV 
функції без насичення по сигмоїдального типу в тимчасовому діапазоні 15 - 40 років якась 
ідеалізація, але вона не заважає давати оцінку терміну покриття витрат на інвестиції. Здійс-
нення КС найбільш ймовірно, але варіанти з 60% і 70% витрат економічно неефективні тому 
що не досягають окупності за 40 річний період експлуатації ЛМ. 
Оцінка ризику інвестиційного проекту. До ризику будемо відносити можливість виник-
нення негативних наслідків при реалізації ІП, тобто відсутність його економічної ефективно-
сті в запланований проміжок часу. В ІП нової лінії метрополітену ризик носить як системний 
(мінливість норми дисконту) так і несистемний (мінливість чистого грошового потоку, не-
пропорційне зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів чи обладнання, мо-
жливість непередбачених збоїв будівництва та ін) варіаційний характер. Деякі фактори неви-
значеності формують ризик враховані в трьох сценаріях реалізації ІП. 
 
228 
 Рис. 1 Оцінка очікуваної економічної ефективності ІП ЛМ найбільш ймовірного сценарію 
розвитку. 
 Рис. 2 Оцінка очікуваної економічної ефективності ІП ЛМ оптимістичного сценарію роз-
витку. 
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 Рис. 3 Оцінка очікуваної економічної ефективності ІП ЛМ песимістичного сценарію роз-
витку. 
Для кількісної оцінки ступеня ризику застосуємо теорію нечітких множин. Уявімо ЧДД 
нечітким трикутним числом довільного виду NPV (t) = (NPVmin (t), NPVexp (t), NPVmax (t). 
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Ступінь ризику Risk (t) приймає значення від 0 до 1. У нашому випадку NPVmin - ЧДД ПС, 
NPVexp - ЧДД КС, NPVmax - ЧДД ОС. Логіку оцінки ризику розглядаються методом можна 
зрозуміти спостерігаючи за трикутними функціями приналежності μ (NPV) (рис. 18). Видно, 
що проект тим більш ризиковий, ніж велика частина площі трикутника лежить в області NPV 
<0. 
Функції ризику від часу для разнозатратних варіантів сценаріїв має виражений максимум 
(рис. 19), який віддаляється у часі при збільшенні частки сукупних витрат. Рівень ризику до-
сягає максимуму в точці періоду окупності КС ІП, далі різко падає, асимптотично наближа-
ючись до нуля в довгостроковій перспективі. Період експлуатації до 16 років розглядати не 
має сенсу тому що всі значення ЧДД негативні. Якщо взяти 10% ризику за умовно прийнят-
ний рівень, а 20% за гранично допустимий, то за графіками легко визначити відповідні пері-
оди окупності. 
 Рис. 4 Трикутні функції приналежності ЧНД ІП після 20 років експлуатації ЛМ. 
 Рис. 5 Зміна ризику неефективності ІП в часі при різних витратних частках сукупних ви-
трат. 
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Висновки. На закінчення відзначимо, що неефективний інвестиційний проект - не завжди 
збитковий, тому що негативна чиста поточна вартість має на увазі, що вкладати гроші в да-
ний проект менш вигідно, ніж в альтернативний з прибутковістю, що відповідає мінімальній 
неприбуткової ставкою дисконту. Часто при здійсненні проекту вступають в силу не врахо-
вані в моделі чинники або вплив заданих параметрів значно сильніше, ніж задано в моделі, 
що призводить до зміни показників ефективності. Крім того, при реалізації проектів розвит-
ку метрополітену необхідно враховувати соціальну, природоохоронну і містобудівну роль 
застосовуючи відповідні моделі, які можуть дати прогнозні оцінки суперечливі економічним 
розрахункам. Представлені результати моделювання дають тільки наближену оцінку прогно-
зу економічних показників. 
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тет», Украина 
 
На основе задачи о выбросах случайной функции за заданный уровень выполнена оценка 
объемов ремонтных работ в протяженной горной выработке. Определены требования к кре-
пи, при которой обеспечивается безремонтное (с вероятностью 0,95) содержание выработки. 
 
Протяженные выработки угольных шахт (капитальные и подготовительные) сооружаются 
и эксплуатируются в крайне неоднородной по составу и структуре среде. Это приводит к то-
му, чтобы принятые проектные решения впоследствии подвергаются существенной коррек-
ции, а их экономическая оценка, как правило, оказывается заниженной. Всё это негативно 
отражается на уровне добычи полезного ископаемого (угля) и его рентабельности. В этой 
связи представляют интерес исследования протяженных выработок, как вероятностно-
статистических объектов [1]. 
С точки зрения инженерного сооружения протяженная выработка представляет собой 
длинную полость в породном массиве, подкрепленную изнутри особой конструкцией – кре-
пью, которая для подготовительных выработок в 90% случаев представляет собой металли-
ческую арку. Эта конструкция обладает определенной несущей способностью - qн , которая в 
силу ряда причин не является величиной постоянной, и для каждой рамы имеет своё случай-
ное значение. Со стороны породного массива на крепь действует нагрузка q , величина кото-
рой зависит от многих факторов (прочность пород, их структура, обводненность и тп.) и яв-
